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	Organização [Nome]

	Departamento [Nome]

	

	<Relatório de Estado do Projeto>

	<Nome do Projeto>

	

	Data: <Data>

	Versão Doc.: <Versão> 
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[bookmark: _Hlk51939773]
	Modelo versão: 3.0.1
Este modelo de artefacto é baseado no PM² Guide V3.0
Para obter a última versão dos artefactos, visite: 
https://www.pm2alliance.eu/publications

A PM² Alliance está comprometida com o aperfeiçoamento da Metodologia PM² e dos seus artefactos de suporte. As melhores práticas de gestão de projetos, os contributos e correções da comunidade são incorporadas nos modelos de artefacto da PM² Alliance.
Junte-se à PM² Alliance e visite o PM² Alliance GitHub para os seus comentários e contribuições: https://github.com/pm2alliance
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[bookmark: _Hlk51940720]Data:                                                                                                2 / 8   	     	Versão Doc.: <Versão>
<Nome do Projeto>
Fase do projeto: <Inicial/Planeamento/Execução/Encerramento>
Período de Reporte: <dd/mm/aa> a <dd/mm/aa>
	ESTADO GERAL: Verde/Amarelo/Vermelho

Dono do Projeto (PO): <Nome>
Gestor de Negócio (BM): <Nome>
Fornecedor de Soluções (SP): <Nome>
Gestor de Projeto (PM): <Nome>
	PROGRESSO DO PROJETO


	Inicial
	Planeamento
	Execução
	Encerramento

	
	Monitorização e Controlo
	




	[bookmark: _Hlk524544488]INDICADORES DE PROJETO

Calendário: Verde/Amarelo/Vermelho
· Data de Entrega Base: <xx/xx/xx>
· Data de Entrega Prevista: <xx/xx/xx>
· Variância: <+ xx meses>

Custo: Verde/Amarelo/Vermelho
· [bookmark: _Hlk524544599]Linha de base: <xx> dias, <x.xxx,xx> €
· Gastos: <xx> dias, <x.xxx,xx> €
· Previsão: <xx> dias, <x.xxx,xx> €
· Variância: <0% (Previsto  - Base)>

INDICADORES DE PROJETO (NO ESTADO ATUAL)
Estado: Verde/Amarelo/Vermelho
Planeado: <xx> dias
Trabalho Real: <xx> dias
Valor Agregado (Progresso): <xx> dias
Trabalho Restante: <xx> dias

[image: ]
	MARCOS

<xx/xx/xx> : <descrever marco 1 do projeto>
<xx/xx/xx> : <descrever marco 2 do projeto>
<xx/xx/xx> : <descrever marco 3 do projeto>
<xx/xx/xx> : <descrever marco 4 do projeto>
<xx/xx/xx> : <descrever marco 5 do projeto>

ALTERAÇÕES AO PROJETO (DO REGISTO DE ALTERAÇÕES)

Estado: Verde/Amarelo/Vermelho
· Grave: <x>
· <id xx>, categoria <xx>, estado <xx>
· <id xx>, categoria <xx>, estado <xx>
· <id xx>, categoria <xx>, estado <xx>
RISCOS TOP (DADOS DO REGISTO DE RISCOS)

Estado: Verde/Amarelo/Vermelho
· Ativo: <x>
· <id xx>, tamanho <xx>, gravidade <xx>
· <id xx>, tamanho <xx>, gravidade <xx>
· <id xx>, tamanho <xx>, gravidade <xx>

INCIDENTES (DADOS DO REGISTO DE INCIDENTES)

Estado: Verde/Amarelo/Vermelho
· Urgente: <x>
· <id xx>, tamanho <xx>, gravidade <xx>
· <id xx>, tamanho <xx>, gravidade <xx>
· <id xx>, tamanho <xx>, gravidade <xx>

	Curva Verde: Esforço planeado (dias de trabalho) do projeto 
Curva Vermelha: Custo Atual (dias de trabalho)
Curva Azul: Valor Agregado (dias de trabalho)

	[bookmark: _Hlk524544646]ATIVIDADES REALIZADAS E PLANEADAS

Realizadas:
· <Breve descrição de ação em curso 1>, estado <em curso/completa/pendente>
· <Breve descrição de ação em curso 2>, estado <em curso/completa/pendente>
· <Breve descrição de ação em curso 3>, estado <em curso/completa/pendente>
 
Planeadas:
· <Breve descrição de ação chave planeada 1>
· <Breve descrição de ação chave planeada 2>
· <Breve descrição de ação chave planeada 3>
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Metrics: Project <Name>  
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