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	ΛΟΓΟΤΥΠΟ




	Οργανισμός [Όνομα]

	Τμήμα [Όνομα]

	

	< Αναφορά Κατάστασης Έργου >

	<Όνομα Έργου>

	


	Ημερομηνία:<Ημερομηνία>

	Έκδοση: <Έκδοση>
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Έκδοση Προτύπου:  3.01

Αυτό το πρότυπο εναρμονίζεται με την έκδοση PM2 Guide V3.0

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου επισκεφτείτε τη σελίδα:

https://www.pm2alliance.eu/publications/


Η PM² Alliance δεσμεύεται για τη βελτίωση της Μεθοδολογίας PM² και των προτύπων διαχειριστικών εγγράφων που την υποστηρίζουν. Τα πρότυπα διαχειριστικά έγγραφα της PM² Alliance εμπεριέχουν τις  βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης έργων και ενσωματώνουν τις προτάσεις και εγκεκριμένες διορθώσεις της κοινότητας.


Γίνεται μέλος της PM² Alliance και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της στο  PM² Alliance GitHub για την συνεισφορά σας και την υποβολή προτάσεων:
https://github.com/pm2alliance
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Φάση Έργου: <Έναρξη/Σχεδιασμός/Υλοποίηση/Κλείσιμο>
Περίοδος Αναφοράς: <ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ> έως <ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ> 

	ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: Πράσινη/Πορτοκαλί/Κόκκινη

Κύριος του Έργου (PO): <Ονομ/νυμο>
Επιχειρησιακός Διαχειριστής (BM): <Ονομ/νυμο>
Πάροχος Λύσης (SP): <Ονομ/νυμο>
Διαχειριστής Έργου (PM): <Ονομ/νυμο>

	ΕΞΈΛΙΞΗ ΈΡΓΟΥ


	Έναρξη
	Σχεδιασμός
	Υλοποίηση
	Κλείσιμο

	
	Παρακολούθηση & Έλεγχος
	




	PROJECT INDICATORS 

Χρονοδιάγραμμα: Πράσινο/Πορτοκαλί/Κόκκινο
· Προγραμματισμένη ημ/νία παράδοσης: <xx/xx/xx>
· Εκτιμώμενη ημ/νία παράδοσης: <xx/xx/xx>
· Μεταβολή: <+ xx months>

Κόστος: Πράσινο/Πορτοκαλί /Κόκκινο
· Προγραμματισμένο: <xx> ΑΗ, <x.xxx,xx> €
· Δαπανημένο: <xx> ΑΗ, <x.xxx,xx> €
· Μελλοντικό εκτιμώμενο: <xx> ΑΗ, <x.xxx,xx> €
· Μεταβολή : <0% (Εκτιμώμενο - Προγραμματισμένο)>

ΔΕΊΚΤΕΣ ΈΡΓΟΥ (ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ)

Κατάσταση: Πράσινη/Πορτοκαλί /Κόκκινη
Προγραμματισμένη ανθρωποπροσπάθεια: <xx> ΑΗ
Δαπανηθήσα ανθρωποπροσπάθεια: <xx> ΑΗ
Earned Value (εξέλιξη): <xx> ΑΗ
Ανθρωποπροσπάθεια που απομένει: <xx> ΑΗ
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	ΟΡΌΣΗΜΑ

<xx/xx/xx> : <περιγράψτε το ορόσημο 1>
<xx/xx/xx> : <περιγράψτε το ορόσημο 2>
<xx/xx/xx> : <περιγράψτε το ορόσημο 3>
<xx/xx/xx> : <περιγράψτε το ορόσημο 4>
<xx/xx/xx> : <περιγράψτε το ορόσημο 5>

ΑΛΛΑΓΈΣ ΈΡΓΟΥ (ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΏΟ ΑΛΛΑΓΏΝ)

Κατάσταση: Πράσινη/Πορτοκαλί/Κόκκινη
· Σοβαρές: <x>
· <α/α xx>, κατηγορία <xx>, κατάσταση <xx>
· <α/α xx>, κατηγορία <xx>, κατάσταση <xx>
· <α/α xx>, κατηγορία <xx>, κατάσταση <xx>

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ (ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΏΟ ΡΙΣΚΩΝ)

Κατάσταση: Πράσινη/Πορτοκαλί/Κόκκινη
· Ενεργοί: <x>
· <α/α xx>, επίπεδο <xx>, ενέργεια <xx>
· <α/α xx>, επίπεδο <xx>, ενέργεια <xx>
· <α/α xx>, επίπεδο <xx>, ενέργεια <xx>

ΖΗΤΉΜΑΤΑ (ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΏΟ ΖΗΤΗΜΆΤΩΝ)

Κατάσταση: Πράσινη/Πορτοκαλί/Κόκκινη
· Επείγοντα: <x>
· <α/α xx>, μέγεθος <xx>, σοβαρότητα <xx>
· <α/α xx>, μέγεθος <xx>, σοβαρότητα <xx>
· <α/α xx>, μέγεθος <xx>, σοβαρότητα <xx>

	Πράσινη καμπύλη: Προγραμματισμένες (ΑΗ) ανά εβδομάδα
Κόκκινη καμπύλη: Δαπανηθέν κόστος (ΑΗ)
Μπλε καμπύλη: Δεδουλευμένη Αξία (Earned value) (ΑΗ)
· 
	

	ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΕΣ
Εκτελεσθείσες:
· <Συνοπτική περιγραφή ενέργειας 1>, κατάσταση <σε εξέλιξη / ολοκληρωμένη / σε αναμονή>
· <Συνοπτική περιγραφή ενέργειας 2>, κατάσταση <σε εξέλιξη / ολοκληρωμένη / σε αναμονή>
· <Συνοπτική περιγραφή ενέργειας 3>, κατάσταση <σε εξέλιξη / ολοκληρωμένη / σε αναμονή>
 
Προγραμματισμένες:
· <Συνοπτική περιγραφή επόμενης προγραμματισμένης ενέργειας 1>
· <Συνοπτική περιγραφή επόμενης προγραμματισμένης ενέργειας 2>
· <Συνοπτική περιγραφή επόμενης προγραμματισμένης ενέργειας 3>
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Metrics: Project <Name>  
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ΛΟΓΟΤΥΠΟ  

   

Οργανισμός [Όνομα]  

Τμήμα [Όνομα]  

 

<   Αναφορά Κατάστασης Έργου   >  

<Όνομα Έργου>  

   

Ημερομηνία: <Ημερομηνία>  

Έκδοση:   < Έκδοση>        

 

        Έκδοση Προτύπου:  3.01     Αυτό το πρότυπο εναρμονίζεται με την έκδοση  PM 2   Guide   V 3.0     Για την πιο πρόσφατη έκδοση  του προτύπου  επισκεφτείτε τη σελίδα:     https :// www . pm 2 alliance . eu / publications /       Η  PM ²  Alliance   δεσμεύεται για τη βελτίωση της Μεθοδολογίας  PM ² και τ ων προτύπων διαχειριστικών  εγγράφων που την υποστηρίζουν.   Τα πρότυπα διαχειριστικά έγγραφα της   PM ²  Alliance   εμπεριέχουν  τις    βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης έργων και  ενσωματώνουν τις προτάσεις και εγκεκριμένες  διορθώσεις της κοινότητας.       Γίνεται μέλος της  PM ²  Alliance   και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της στο   PM ²  Alliance   GitHub   για την  συνεισφορά σας και την υποβολή προτάσεων :   https://github.com/pm2alliance          

